

ГРАФИК
выполнения мероприятий по подготовке объектов жилого фонда
муниципального образования

к отопительному сезону 2020-2021 годов.

Наименование работ	Ед. изм.	Контрольная дата			
		01.июн	01.июл	01.авг	01.сен
Центральное отопление					
Промывка и ремонт систем отопления	ед.	13	13	12	12
Замена запорной арматуры	ед.	4	3	4	3
Замена труб	м	15	12	7	5
Исправность ОПУ (при наличии)					
Холодное водоснабжение					
Замена запорной арматуры	ед.	-	1	1	-
Замена труб	м	-	-	-	-
Исправность ОПУ (при наличии)					
Горячее водоснабжение					
Замена запорной арматуры	ед.	-	5	-	-
Замена труб	м	-	-	12	-
Исправность ОПУ (при наличии)					
Водоотведение					
Замена труб	м	12		5	2
Электрохозяйство					
Ревизия вводных щитов	ед.	2	2	3	3
Кровли					
Ремонт кровель	кв.м.	323	264	244	
Подготовка и сдача жилых домов					
Подготовка и сдача жилых домов	ед.				